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Abteilung Strukturverbesserungen 1

Ablauf der Gesamtmelioration Luzein

gemäss Meliorationsgesetz des Kantons Graubünden vom 5. April 1981

(MelG; BR 915.100)

 Initiative 

 Planungsstudie, Abgrenzung Beizugsgebiet

 Durchführungsbeschluss und Kredit für Auflageprojekt

 Wahl des technischen Leiters

 Auflageprojekt

 Einsprachenerledigung

 Projektgenehmigung

 Genehmigung des Gesamtkredites

 Grundsatzbeschlüsse von Kanton und Bund

 Grundlagen für die GZ: Bonitierung (in Arbeit)

 Bauarbeiten (in Etappen) (in Umsetzung)

 Neuzuteilung

 Vermarkung

 Kostenverteilung

 Auflösung des Unternehmens


